

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проектного офиса по
организации проектной деятельности
в администрации МО «Цильнинский
район»

 Хайретдинова Е.А.

05 декабря 2017г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Повышение рождаемости на территории МО «Цильнинский район»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Повышение рождаемости	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017- 30.11.2020
Руководитель проекта	Краснова Н.Н. - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район»		
Ключевые участники проекта	Управление по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по Цильнинскому району Отделение УОГКУ СЗН в р.п.Кузоватово по Цильнинскому району		
Разработчик паспорта проекта	Краснова Н.Н. - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район»		
Уровень проекта	Муниципальный		

2. Содержание проекта

Цель проекта	Недопущение уменьшения количества рожденных детей, сохранение к 2020 году количества рожденных детей на уровне 300 человек в год						
	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, дополнительный)	Базовое значение ¹	Период, год			
2017				2018	2019	2020	
Показатели проекта и их значения по годам	Рождаемость, чел. в год	основной	285	230	250	280	300
	Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 населения	аналитический	11,0	9,1	9,97	11,2	12,1
Результаты проекта	<p>Введение новых форм поддержки семей с детьми, способствующие реализации репродуктивных намерений.</p> <p>Организация на территории муниципальных образований городского и сельского поселений МО «Щигровский район».</p> <p>Ежегодное привлечение более 6500 человек жителей Щигровского района для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого, районного и областного уровней.</p> <p>Введение новых форм работы по снижению уровня бедности семей с детьми и создание условий для роста доходов граждан, а также формирования экономической самостоятельности семей, что будет способствовать реализации семьи репродуктивных намерений:</p> <p>- введение дополнительных мер социальной поддержки женщин, состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей в возрасте до 3-х лет в целях поддержки при совмещении родительских обязанностей и трудовой активности;</p>						
Описание модели функционирования результатов проекта							

¹ Указывается, за какой период.

- включение семей, проживающих в сельской местности, для участия в реализации муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Ильинский район» Ульяновской области на 2014-2017 годы и на период 2020 года»;

- популяризация проекта «Мама-предприниматель», направленного на развитие женского предпринимательства;

- создание клубов молодых семей в образовательных организациях дошкольного образования Цильнинского района, что позволит построить эффективную систему пропаганды семейных ценностей, которая будет способствовать укреплению института семьи и семейных ценностей, формированию общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания, созданию условий для общественного признания социально-успешных семей и родителей, созданию условий для стимулирования рождаемости;

- организация на территории МО «Ильинский район» информационной кампании по продвижению семейных ценностей с целью популяризации опыта лучших семей района, в том числе многодетных, в газете «Ильинские Новости», ресурсах сети Интернет, что будет способствовать формированию у населения Цильнинского района понимания и необходимости рождения детей и ответственности за улучшение демографической ситуации.

- привлечение жителей района для участия в социально-значимых мероприятиях в рамках проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровью и счастливую семью», акции «Родни патриота в День России», что способствует усилению мотивации на рождение детей, формированию активной жизненной позиции граждан в отношении сохранения и преемственности благополучных семей.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка) ²	Срок ³

² Этапы (не реже раза в полгода) и контрольные точки (не реже раза в 2 месяца) равномерно распределяются в течение года.

³ Указывается дата.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка) ²	Срок ³
1.	Утверждение паспорта проекта	Контрольная точка	05.12.2017
2.	Утверждение сводного плана реализации проекта	Контрольная точка	05.12.2017
3.	Исполнение мероприятий сводного плана реализации проекта, согласно утвержденным ежегодным графикам.	Контрольные точки	01.01.2017-30.11.2020
4.	Завершение этапа.	Контрольная точка	30.11.2020
5.	Подведение итогов.	Этап	20.12.2020

4. Бюджет проекта (тыс.руб.)

Источники финансирования	Годы реализации				Всего
	2017	2018	2019	2020	
Бюджет МО «Цилянинский район»	433,5	433,5	433,5	433,5	1734,0
ИТОГО					

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации.	Оптимизация этапов проекта.

6. Описание проекта

Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации	-
Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными)	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Цилянинский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020