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регионального проекта

Системные меры содействия международной кооперации и экспорту

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры

Срок начала и

окончания проекта

14.12.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева Марина Евгеньевна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности Ульяновской областиРуководитель регионального проекта

Гайнетдинов Руслан Шевкатович, ДиректорАдминистратор регионального проекта

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт

2.0, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации

и содействию развитию экспорта 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития

экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года во всех субъектах Российской

Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития

экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт

2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации

По данному результату в Ульяновской области в 2022 году

запланировано 13 инструментов регионального экспортного

стандарта 2.0:

         1. Закрепление развития экспорта в документах

стратегического планирования региона.

         2. Определение ответственного РОИВа за развитие

несырьевого экспорта.

         3. Формирование и обучение управленческой команды

региона.

         4. Создание экспортного совета в регионе.

         5. Развитие регионального Центра поддержки экспорта.

         6. Обеспечение присутствия региона на зарубежных

рынках.

         7. Формирование и анализ базы экспортеров в регионе.

         8. Обучение экспортно ориентированных субъектов.

         9. Организация комплекса мероприятий по расширению

деловых связей СМСП с потенциальными зарубежными

контрагентами.

         10. Развитие экспортной деятельности через каналы

электронной торговли.

         11. Реализация на территории региона

акселерационных программ и других комплексных

инструментов развития экспорта.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

         12. Создание и развитие механизмов популяризации

экспортной деятельности среди экономически активного

населения и молодежи региона.

         13. Создание и развитие механизмов продвижения

продукции региональных компаний за рубеж.

В соответствии с федеральной онлайн системой

мониторинга внедрения Регионального экспортного

стандарта 2.0 (далее также – Стандарт) АО «Российский

экспортный центр» утвердил внедрение  13 инструментов

Стандарта в Ульяновской области. 2 инструмента : № 1

«Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг

в документах стратегического планирования субъекта

Российской Федерации», № 6 «Создание и развитие Центра

поддержки экспорта» необходимо реализовать до 01.11.2022

года.  Региональный экспортный стандарт считается

внедренный в субъекте Российской Федерации на отчетную

дату согласно данным системы онлайн - мониторинга

внедрения Регионального экспортного стандарта при

подтверждении субъектов Российской Федерации

достижения целевого значения по количеству внедренных 13

инструментов Регионального экспортного стандарта в

соответствии с ежегодным планом графиком.

Цель проекта: закрепить комплекс мер для стимулирования

экспортной деятельности компаний, а также сформировать

эффективную инфраструктуру поддержки экспорта в

регионе.
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н.В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А.Ю. 7

2 Администратор регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 18

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах

Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 18

4 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 18

5 Участник регионального

проекта

Баландин П.В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р.Ш. 80
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6. Дополнительная информация

Информационное сопровождение проекта осуществляется путём размещения информации на официальном сайте Центра поддержки экспорта Корпорации

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области по ссылке: https://www.ved73.ru/, а также в официальных группах в социальных

сетях Vkontakte, telegram канале "Вестник экспортёра", группе What's App Export73.

Состав проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от 29.03.2022г. № 73-П-02/5632вн.

(Утверждён Президиумом Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (протокол от 28.03.2022г.

№ 95-ПС) Председатель проектного комитета:Алексеева Марина Евгеньевна - первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской

областиЗаместитель председателя проектного комитета:Татаринцев Михаил Валерианович - заместитель Министра экономического развития и

промышленности Ульяновской области.Секретарь проектного комитета:Федоров Дмитрий Владимирович - эксперт департамента контроля реализации

национальных и региональных проектов управления проектного развития администрации Губернатора Ульяновской областиЧлены проектного

комитета:Гайнетдинов Руслан Шевкатович - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»Антонова Дарья

Витальевна - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской

области»Желтов Роман Владимирович - вице-президент, руководитель управления внешне-экономических связей и инвестиций Союза "Ульяновская

областная торгово-промышленная палата"Зонтов Николай Васильевич - исполняющий обязанности Министра экономического развития и

промышленности Ульяновской областиМиллер Евгений Евгеньевич - начальник управления внешних связей администрации Губернатора Ульяновской

областиРябиков Игорь Владимирович - генеральный директор АНО "Центр компетенций развития промышленности"Сандркина Анна Сергеевна -

руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»Снежинская Наталья

Владимировна - Первый заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

Распоряжение: О создании ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на

территории Ульяновской области (подписал Зонтов Николай Васильевич Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области) от

24.03.2022г. № 151-рРуководитель ведомственного проектного офиса:Татаринцев Михаил Валерианович - заместитель Министра экономического

развития и промышленности Ульяновской области.Участники проектного офиса:Антонова Дарья Витальевна - начальник отдела реализации

ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» (по согласованию)Милодорина Мария

Евгеньевна - специалист - консультант Центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

Сандркина Анна Сергеевна - руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Стандарт по обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной деятельности

(Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен

в субъектах Российской Федерации0

1

По данному результату в

Ульяновской области в

2022 году запланировано

13 инструментов

регионального

экспортного стандарта 2.0:

1. Закрепление развития

экспорта в документах

стратегического

планирования региона. 2.

Определение

ответственного РОИВа за

развитие несырьевого

экспорта. 3.

Формирование и обучение

управленческой команды

региона. 4. Создание

экспортного совета в

регионе. 5. Развитие

регионального Центра

поддержки экспорта. 6.

Обеспечение присутствия

региона на зарубежных

рынках. 7. Формирование

и анализ базы экспортеров

в регионе. 8. Обучение

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экспортно

ориентированных

субъектов. 9. Организация

комплекса мероприятий

по расширению деловых

связей СМСП с

потенциальными

зарубежными

контрагентами. 10.

Развитие экспортной

деятельности через каналы

электронной торговли. 11.

Реализация на территории

региона акселерационных

программ и других

комплексных

инструментов развития

экспорта. 12. Создание и

развитие механизмов

популяризации

экспортной деятельности

среди экономически

активного населения и

молодежи региона. 13.

Создание и развитие

механизмов продвижения

продукции региональных

компаний за рубеж.В

соответствии с

федеральной онлайн

системой мониторинга

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0

(далее также – Стандарт)
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

АО «Российский

экспортный центр»

утвердил внедрение 13

инструментов Стандарта в

Ульяновской области. 2

инструмента : № 1

«Закрепление развития

экспорта, в том числе

экспорта услуг в

документах

стратегического

планирования субъекта

Российской Федерации»,

№ 6 «Создание и развитие

Центра поддержки

экспорта» необходимо

реализовать до 01.11.2022

года.Региональный

экспортный стандарт

считается внедренный в

субъекте Российской

Федерации на отчетную

дату согласно данным

системы онлайн -

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

при подтверждении

субъектов Российской

Федерации достижения

целевого значения по

количеству внедренных 13

инструментов

Регионального
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экспортного стандарта в

соответствии с ежегодным

планом графиком. Цель

проекта: закрепить

комплекс мер для

стимулирования

экспортной деятельности

компаний, а также

сформировать

эффективную

инфраструктуру

поддержки экспорта в

регионе.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.5

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.6

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

15 инструментов. На

31.07.2021г. необходимо

реализовать 7

инструментов из 15 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Обучение

экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности». С целью

реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано

проведение обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

01.03.2021



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предпринимательства

Ульяновской области по

программе «Жизненный

цикл экспортного

проекта» АНО ДПО

«Школа экспорта АО

«Российский экспортный

центр».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Обучение

экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

основам экспортной

деятельности». С целью

реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано

проведение обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

01.04.2021



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области по

программе «Жизненный

цикл экспортного

проекта» АНО ДПО

«Школа экспорта АО

«Российский экспортный

центр».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Создание и

развитие Центра

поддержки экспорта». На

территории Ульяновской

области региональный

центр поддержки экспорта

функционирует с 2011

года и оказывает

консультационную

поддержку экспортно

ориентированным

субъектам малого и

среднего

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

12.05.2021



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предпринимательства

Ульяновской области. С

целью реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано

проведение

консультационной

поддержки для экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрено внедрение

инструмента «Развитие

экспортной деятельности

через каналы электронной

торговли». С целью

реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано

размещение экспортно

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

01.06.2021



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области на

международных

электронных торговых

площадках.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Создание и

развитие механизмов

продвижения региона на

зарубежных рынках». С

целью реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано оказание

содействия экспортно

ориентированным

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

подготовке и переводе на

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

01.07.2021



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

иностранные языки

презентационных и

других материалов в

электронном виде, в том

числе в адаптации и

переводе упаковки

производимого ими

товара.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

предусмотрена реализация

инструмента «Создание и

развитие Центра

поддержки экспорта». С

целью реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано

информирование об

услугах Центра

поддержки экспорта

Ульяновской области для

экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области.

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

02.08.2021



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента

«Привлечение

иностранных покупателей

в рамках приоритетных

направлений развития

экспорта в субъект

Российской Федерации».

С целью реализации

данного инструмента на

территории региона

запланирована

организация участия

экспортно

ориентированных

субъектах малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

международных

ярморочно-выставочных

мероприятиях при

содействии Центра

поддержки экспорта

Ульяновской области.

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

07.09.2021



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Развитие

экспортной деятельности

через каналы электронной

торговли». С целью

реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано оказание

содействия в создании на

иностранном языке и

(или) модернизации уже

существующего сайта

субъекта малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

ИТС «Интернет».

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

РРП

-

01.11.2021



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Создание и

развитие механизмов

продвижения региона на

зарубежных рынках». С

целью реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано оказание

содействия в подготовке и

экспертизе экспортного

контракта экспортно

ориентированным

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области.

экспортного развития

МСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Обучение

экспортно

ориентированных

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

01.12.2021



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности». С целью

реализации данного

инструмента на

территории региона

запланировано

проведение обучающих

мероприятий для

экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

сфере развития

внешнеэкономической

деятельности.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.17

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

15 инструментов. На

31.07.2021г. необходимо

реализовать 7

инструментов из 15 и

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.12.2021



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.18

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

13 инструментов. На

01.08.2022г. необходимо

реализовать 7

инструментов из 13 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.08.2022



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.19

Прочий тип документа На

01.11.2022г. необходимо

реализовать оставшиеся 2

инструмента из 15 за 2021

год, и внести

необходимые данные в

систему мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

1.20

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

необходимо осуществить

мониторинг 13

инструментов и внести

необходимые данные в

систему мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведено не менее двух обучающих

семинаров для экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства Ульяновской

области

1.21

Исходящее письмо В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

предусмотрена реализация

инструмента «Обучение

экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности». С целью

реализации данного

инструмента на

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

территории региона

запланировано

проведение обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

Ульяновской области по

программе «Жизненный

цикл экспортного

проекта» АНО ДПО

«Школа экспорта АО

«Российский экспортный

центр».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Внедрено два инструмента Регионального

экспортного стандарта 2.0, предусмотренные в

2022г.

1.22

Исходящее письмо В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

13 инструментов на 2022

год. На 20.04.2022г.

необходимо реализовать 2

инструмента из 13 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

20.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Внедрено семь инструментов

Регионального экспортного стандарта 2.0,

предусмотренные в 2022г.

1.23

Исходящее письмо В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

13 инструментов на 2022

год. На 03.10.2022г.

необходимо реализовать 7

инструментов из 13 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

03.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Внедрено восемь инструментов

Регионального экспортного стандарта 2.0,

предусмотренные в 2022г.

1.24

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

13 инструментов на 2022

год. На 01.12.2022г.

необходимо реализовать

не менее 8 инструментов

из 13 и внести

необходимые данные в

систему мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.25

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.26

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.27

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.28

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.29

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения1.30

Отчет Предоставлен отчет

Гайнетдинов Р. Ш., РРП

-

20.01.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

в региональный

проектный офис об

исполнении соглашения о

реализации регионального

проекта в части

мероприятий по

внедрению Стандарта в

2022 году

Директор3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.31

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо осуществить

мониторинг 2

инструментов и внести

необходимые данные в

систему мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

05.04.2023

1.31.

1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.32

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области на

05.09.2023г. необходимо

реализовать 7

инструментов из 13 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РНП

-

05.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

1.33

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области на

08.11.2023г. необходимо

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

08.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

реализовать 8

инструментов из 13 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.34

Прочий тип документа В

рамках внедрения

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

13 инструментов за 2023

год

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

1.35

Прочий тип документа На

05.07.2023г. необходимо

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РНП

-

05.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

реализовать 5

инструментов из 13 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.36

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.37

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными1.38

Прочий тип документа

Гайнетдинов Р. Ш., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органами и организациями

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Директор4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.39

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.40

Прочий тип документа

документ по

исследованию внедрения

экспортного стандарта 2.0

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.41

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

15 инструментов. На

31.07.2021г. необходимо

реализовать 7

инструментов из 15 и

внести необходимые

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.42

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

15 инструментов. И

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

федерального проекта.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.43

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

15 инструментов.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.44

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

15 инструментов.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.45

Прочий тип документа В

рамках внедрение

Регионального

экспортного стандарта 2.0

на территории

Ульяновской области

необходимо реализовать

15 инструментов. На

31.07.2021г. необходимо

реализовать 7

инструментов из 15 и

внести необходимые

данные в систему

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории

Ульяновской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта.

Гайнетдинов Р. Ш.,

Директор

РРП31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Системные меры

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 ЕД

1 Количество субъектов

Российской Федерации,

в которых внедрен

Региональный

экспортный стандарт 2.0,

шт.

Внедрение стандарта


