ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия  исполнения контракта по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Богородская Репьевка Цильнинского района Ульяновской области
Основание: письмо Прокурора Цильнинского района от 18.09.2020 № 07-04-2020.
 Цель проверки: проверка исполнения контракта по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Богородская Репьевка Цильнинского района Ульяновской области (в пределах компетенции).
Предмет проверки:  строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Богородская Репьевка Цильнинского района Ульяновской области
Объект проверки:  
Проверяемый период: 2020 год
Срок исполнения: 19.10.2020 г по 30.10.2020 г
          Объем проверенных средств   6029,57020 тыс.рублей. 
       Проверка проведена  председателем контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Цильнинский район» Еленкиной И.В. 

Всего по результатам контрольного мероприятия установлено нарушений на сумму - 445,67767 тыс.руб., в. т.ч.
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, допущенные Подрядчиком ООО «Март-Строй» существенные нарушения условий контракта, из них:

 434,47916 тыс.руб.- несвоевременное исполнение контракта (код классификатора — 4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации), 


    11,19851 тыс.руб. - неуплата пени, штрафа (код классификатора — 4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации).

