

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Муниципального образования
«Цильнинский район»


Г.М. Мулянов

«29» марта 2021 год



**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области**

1. Показатели регионального проекта по муниципальному образованию «Цильнинский район»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Территория	Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта			
				значение	дата расчёта	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	Ульяновская область	21,41	12.2020	43,07	54,5	76,64	76,64
			Муниципальное образование «Цильнинский район»	21,41	12.2020	33,33	44,44	72,22	72,22
2.	Доля обучающихся, для которых	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	15	20

	созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды		Муниципальное образование «Цильнинский район»	0	01.2021	0	10	15	20
3.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	20	40
Муниципальное образование «Цильнинский район»			0	01.2021	0	10	20	40	
4.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	20	30
Муниципальное образование «Цильнинский район»			0	01.2021	0	10	20	30	

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Цильнинский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1. Задача – создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
Результат – образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды						
1.1.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.04.2021	Мударисов И.А., начальник управления	Письмо управления	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
						области
1.2.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.04.2021	Мударисов Н.А., начальник управления	Письмо управления	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.3.	Проведение приёмки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2021	30.12.2021	Мударисов Н.А., начальник управления	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.4.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2021	25.08.2021	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.5.	Информационное освещение реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.12.2021	Мударисов Н.А., начальник управления	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.6.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой	01.04.2022	30.04.2022	Мударисов Н.А., начальник	Письмо управления	Министерство просвещения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	образовательной среды в образовательных организациях			управления		и воспитания Ульяновской области
1.7.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2022	30.04.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Письмо управления	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.8.	Проведение приемки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2022	30.12.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.9.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2022	25.08.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.10	Информационное освещение реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2022	30.12.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.11.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.04.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Письмо управления	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.12.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.04.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Письмо управления	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.13.	Проведение приёмки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2023	30.12.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.14.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2023	25.08.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.15.	Информационное освещение реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.12.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе области
		Начало	Окончание			
2. Задача – обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2.1.	Обеспечение образовательных организаций интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	01.04.2021	30.12.2021	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.2.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.04.2021	30.12.2021	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.3.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2021	30.12.2021	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.4.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2022	30.12.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.5.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.03.2022	31.03.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.6.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2022	30.12.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.7.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2022	30.12.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.8.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2022	30.12.2022	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.9.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2023	30.12.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.10.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы	01.03.2023	31.03.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	цифровой образовательной среды					Ульяновской области
2.11.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2023	30.12.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.12.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2023	30.12.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.13.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2023	30.12.2023	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.14.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2024	30.12.2024	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.15.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.03.2024	31.03.2024	Мударисов Н.А., начальник управления	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.16.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2024	30.12.2024	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.17.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2024	30.12.2024	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.18.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2024	30.12.2024	Мударисов Н.А., начальник управления	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,
Министр просвещения и воспитания Ульяновской области



И.В.Семенова