

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»



Е.А.Хайретдинова Е.А.Хайретдинова

12 февраля 2019 г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Цильнинский район»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значени е	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом	основной	Ульяновская область	650	01.01.2018	2 033	2 880	3 816	5 491	7 254	8 279
			Цильнинский район	0	01.01.2018	10	17	25	40	55	63

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Цильнинский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.	Оцифрованы и размещены на официальном сайте МО «Цильнинский район» все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки Ульяновской области	01.01.2019	01.07.2020	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия	
2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП	01.01.2019	20.12.2020	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района	Информационная справка о выполнении мероприятия	
3.	Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими	01.02.2019	20.12.2024	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления	Информационная справка о выполнении мероприятия	

	заказчиками и т.д.			экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»		
3.1.	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	28.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 28.12.2024	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
4.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» при АНО «Центр развития предпринимательства Цильнинского района».	01.09.2019	20.12.2021	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

				развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»		
5.	Разработка проекта постановления администрации муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2021-2025 годы»	01.11.2020	01.12.2020	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Проект постановления администрации муниципального образования «Цильнинский район»	
6.	Принятие постановления администрации муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2021-2025 годы»	01.12.2020	31.01.2021	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации	Постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район»	

				муниципального образования «Цильнинский район»		
7.	Оказана информационная поддержка не менее 100 субъектам МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях	10.01.2019	20.12.2024	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Отчет об оказании поддержки	
8.	Проведение комплекса образовательных, информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей, в том числе по следующим модулям: - финансовая, юридическая и налоговая грамотность; - поиск ниши; - управление бизнесом; - продажи; - психологический модуль, направленный гармоничное на совмещение семьи и предпринимательской деятельности; - личностный рост и мотивация;	10.01.2019	20.12.2024	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

	- продвижение бизнеса.	
9.	Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной на территории МО «Цильнинский район» Ульяновской области	
9.1.	Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Цильнинский район» в ярмарках областного уровня	

	«Цильнинский район» Краснова Н.Н. – начальник управления по социальным вопросам администрации муниципального образования «Цильнинский район»		
ежегодно	Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район» Малкин А.С. – Руководитель агентства по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
ежегодно	Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

9.2.	Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Цильнинский район» в ярмарках районного уровня	

	<p>развития администрации муниципального образования «Цильнинский район» Малкин А.С. – Руководитель агентства по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Цильнинский район»</p>		
ежегодно	<p>Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район» Малкин А.С. – Руководитель агентства по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Цильнинский район»</p>	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

9.3.	Организация и проведение муниципального форума «Ульяновская область: Территория бизнеса - территория жизни » в МО Цильнинский район		ежегодно	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
9.3.1	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте Администрации МО «Цильнинский район», а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Цильнинский район»		ежегодно	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
9.4.	Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства		ежегодно	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр	Информационная справка о выполнении	

				развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	мероприятия»	
9.4.1.	Утверждена концепция проведения мероприятий, в рамках празднования Дня российского предпринимательства		ежегодно	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Цильнинский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	
9.4.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте Администрации МО «Цильнинский район», а также в социальных сетях.		ежегодно	Трофимова С.Г. – директор АНО Центр развития предпринимательства»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	

