


**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель проектного офиса по  
организации проектной деятельности  
в администрации МО «Цильнинский  
район»

 Хайретдинова Е.А.

« 04 » декабря 2017г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
**«Налоговая помощь и финансовая грамотность в МО «Цильнинский район» Ульяновской области»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Налоговая помощь и финансовая грамотность		Срок начала и окончания проекта	01.01.2018-20.03.2020
Руководитель проекта	О.В.Краснова – начальник финансового управления администрации МО «Цильнинский район»			
Ключевые участники проекта	Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Цильнинский район» Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» Администрация МО «Цильнинское городское поселение» Администрация МО «Большенагаткинское сельское поселение» Администрация МО «Анненковское сельское поселение»			

	Администрация МО «Апташское сельское поселение» Администрация «Тимерьянское сельское поселение» Администрация МО «Новоникитинское сельское поселение» Администрация МО «Елховоозерское сельское поселение» Администрация МО «Мокробретуринское сельское поселение»
Разработчик паспорта проекта	Шубина З.Д. - начальник управления экономического и стратегического развития администрации МО «Цильнинский район». О.В.Краснова – начальник финансового управления администрации МО «Цильнинский район».
Уровень проекта	Муниципальный

## 2. Содержание проекта

Цель проекта	Обеспечить до конца 2019 года рост доходной части консолидированного бюджета МО «Цильнинский район» на 10% и создать механизм межведомственного взаимодействия по вопросам налоговой помощи и финансовой грамотности.							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, дополнительный)	Базовое значение <sup>1</sup>	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2025 <sup>2</sup>
	Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Цильнинский район», млн.руб.	основной	108,5	99,8	101,1	119,4	120,0	128,0
	Количество населения,	основной	1600	1800	2000	2300	2600	3400

<sup>1</sup> Указывается, за какой период.

<sup>2</sup> Указывается год получения стратегических результатов проекта.

Результаты проекта	Охваченного в ходе реализации проекта, чел.								
	Количество площадок, на которых организуются уроки налоговой помощи и финансовой грамотности, ед	Дополнительный	2	3	4	5	6	10	
Описание модели функционирования результатов проекта	Доля задолженности в консолидированный бюджет, урегулированный в ходе заседаний межведомственной комиссии, %	Дополнительный	35%	38%	40%	45%	48%	65%	
	Обучение более 20% от общей численности населения Цильнинского района основам налоговой и финансовой грамотности к 2019 году.								
Создание механизма межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления по вопросам налоговой помощи и финансовой грамотности позволит улучшить качество налогового администрирования по налогам, формирующим доходную часть консолидированного бюджета МО «Цильнинский район»; сформировать в районе фундамент «профессионального гражданина», владеющего знаниями финансового и налогового законодательства и активно пользующегося ими. Подведение итогов. Отчеты о проделанной работе и достижениях показателей.									

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка) <sup>3</sup>	Срок <sup>4</sup>
-------	--------------	---	-------------------

<sup>3</sup> Этапы (не реже раза в полгода) и контрольные точки (не реже раза в 2 месяца) равномерно распределяются в течение года.  
<sup>4</sup> Указывается дата.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка) <sup>3</sup>	Срок <sup>4</sup>
1.	Проект инициирован	Этап	12.2016
2.	Утверждение паспорта проекта	Контрольная точка	04.12.2017
3.	Утверждение состава проектной команды	Контрольная точка	04.12.2017
4.	Утверждение сводного плана реализации проекта	Контрольная точка	04.12.2017
5.	Реализация проекта	Этап	2017-2019
6.	Проведение акций «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности на территории муниципального образования «Ильинский район» согласно графика Министерства финансов Ульяновской области	Контрольная точка	2017
7.	Подведение итогов 2017 года	Этап	20.12.2017
8.	Проведение акций «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности на территории муниципального образования «Ильинский район» согласно графика Министерства финансов Ульяновской области	Контрольная точка	2018
9.	Подведение итогов 2018 года	Этап	20.12.2018
10.	Проведение акций «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности на территории муниципального образования «Ильинский район» согласно графика Министерства финансов Ульяновской области	Контрольная точка	2019
11.	Подведение итогов 2019 года	Этап	20.12.2019

**4. Бюджет проекта**

Источники финансирования	Годы реализации				Всего
	2017	2018	2019	2020	
Бюджет МО «Ильинский район»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**5. Ключевые риски и возможности**

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности

1	Малое количество участников в акции «Налоговая помощь и финансовая грамотность»	Информационно-разъяснительная кампания, предварительное согласование по проведению уроков по налоговой помощи и финансовой грамотности.
2	Уровень подготовленности кадров, участвующих в проведении обучающих семинаров	Использование знаний, навыков и опыта модераторов финансовых организаций (банки, страховые организации, отделение Пенсионного фонда, Налоговая служба).

#### 6. Описание проекта

Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации	-
Взаимосвязь с муниципальной программой	муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Ильинский район» на 2016-2020 годы» (постановление администрации МО «Ильинский район» от 26.11.2015 № 746-П)
Формальные основания для инициации	нет
Дополнительная информация	нет

Начальник финансового управления администрации  
МО «Ильинский район»



О.В.Краснова