

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проектного офиса по
организации проектной деятельности
в администрации МО «Цильнинский
район»

 Хайретдинова Е.А.

 2017г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни на территории МО «Цильнинский район» 1.Основные положения»

Краткое наименование проекта	Повышение рождаемости	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017- 30.11.2020
Руководитель проекта	Краснова Н.Н. - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район»		
Ключевые участники проекта	Управление по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район» Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по Цильнинскому району Отделение УОГКУ СЗН в р.п.Кузоватово по Цильнинскому району		
Разработчик паспорта проекта	Краснова Н.Н. - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район»		
Уровень проекта	Муниципальный		

2. Содержание проекта

Цель проекта	Увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет								
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение ¹	Период, год					
План достижения показателей проекта	Ожидаемая продолжительность жизни, лет	Основной, аналитический, дополнительный)	на 01.01.2017	2017	2018	2019	2020	2025	2029
				основной	71,7	73,2	73,8	74,6	75
Результаты проекта	<p>1. К 2020 году открытие Центра активного долголетия в Цильнинском районе.</p> <p>2. Внедрение на предприятиях различных форм собственности паспорта «Здоровое предприятие».</p> <p>3. Открытие в МО «Цильнинский район» Центра (кабинета) здорового питания.</p>								
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Открытие Центра активного долголетия позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрить систему учета сопровождения граждан старшего поколения с момента выхода его на заслуженный отдых; - увеличить долю граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие; - проводить мероприятия по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения; - увеличить количество клубных объединений и спортивных секций для граждан старшего поколения. <p>Открытие в МО «Цильнинский район» Центра (кабинета) здорового питания позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить оценку фактического питания (пищевого статуса) людей пожилого и старшего возраста с помощью программного комплекса и корректировку режима питания; - реализовывать мероприятия по совершенствованию питания людей пожилого возраста; - проводить информационные и практические мероприятия по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленные на формирование культуры питания. <p>Внедрение на предприятиях различных форм собственности паспорта «Здоровое предприятие» позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить санитарно-гигиеническую оценку условий работы на предприятиях; - проводить углубленный медицинский осмотр работников с разработкой подробных индивидуальных рекомендаций оздоровления и общих методических рекомендаций для администрации и трудового коллектива; 								

¹ Указывается, за какой период.

-укреплять здоровье работников, снизить уровень заболеваемости, инвалидности и смертности среди них.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка) ²	Срок ³
1.	Инициирование проекта (утверждение паспорта проекта)	Контрольная точка	05.12.2017
2.	Утверждение сводного плана реализации проекта	Контрольная точка	05.12.2017
3.	Исполнение мероприятий сводного плана реализации проекта, согласно утвержденным ежедневным графикам.	Контрольные точки	01.01.2017-30.11.2020
4.	Завершение этапа.	Контрольная точка	30.11.2020
5.	Подведение итогов.	Этап	20.12.2020

4. Бюджет проекта (тыс.руб.)

Источники финансирования	Годы реализации				Всего
	2017	2018	2019	2020	
Бюджет МО «Дильнинский район»					
ИТОГО	В рамках реализации дорожных карт.				

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектов исполнительных органов государственной власти и исполнительных органов муниципальной власти, возможно	Координация действий на уровне куратора проекта.

² Этапы (не реже раза в полгода) и контрольные точки (не реже раза в 2 месяца) равномерно распределяются в течение года.

³ Указывается дата.

	затягивание сроков.	
2.	Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации.	Оптимизация этапов проекта.

6. Описание проекта

Связь с государственными программами Ульяновской области и Российской Федерации	-	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы».
Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными)	-	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Цильнинский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Формальные основания для инициации	-	Муниципальная программа социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы».
Дополнительная информация	-	

Начальник управления по развитию
человеческого потенциала
администрации МО «Цильнинский район»



Н.Н.Краснова